| | | Samaina 20 2012 Samai |
|--|-------------|---|
| Nom | Travail | Semaine 39, 2013 Semai 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 |
| Projet | 30j | 10 13 20 21 22 23 24 23 20 21 28 29 30 1 2 |
| Compte rendu | 1j | |
| Ordre du jour pour reunion avec directeur de projet | 5j | Anthony Devin |
| Ordre du jour pour reunion avec Client | 5j | Anthony Devin |
| Dossier allégé d'analyse fonctionnelle | 19 j | |
| Introduction du Projet | 1j | ☐ Jeriemy Vaz Borges |
| Spécification | 1j | □ A ntonin Aillaud |
| Analyse Fonctionnelle et Technique | 12j | |
| Diagrammes simplifiés de séquence | 3j | Guillaume Rasolo |
| Modéle métier | Зј | Sebastien Melotte |
| Diagramme de navigation | Зј | Johnny Mickael |
| Outils et Méthodes utlisés | 3ј | Anthony Devin |
| Conception allégée | 3j | |
| Definition des classes + diagramme de classes , diagramme de composants , diagramme de déploiement | Зј | Jeremy Vaz Borges |
| Dossier d'analyse de risques | 1j | ☐ Guillaume Rasolo |
| Planifications prévisionnelle et réelle | 1j | ☐ Jeriemy Vaz Borges |
| | | |
| | | ! |
| | | |
| | | 1 |
| | | i |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | ! |
| | | |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | ! |
| | | |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ! |
| | | |
| | | ! |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | i |
| | | |
| | | |

| TPÉ | Nom | Démarré | Terminé | Travail | Durée |
|---------|--|----------|----------|---------|------------|
| 1 | Projet | sept. 18 | sept. 24 | 30j | 7 j |
| 1.1 | Compte rendu | sept. 18 | sept. 18 | 1j | 2h 40min |
| 1.2 | Ordre du jour pour reunion avec directeur de projet | sept. 18 | sept. 22 | 5j | 5j |
| 1.3 | Ordre du jour pour reunion avec Client | sept. 18 | sept. 22 | 5j | 5j |
| 1.4 | Dossier allégé d'analyse fonctionnelle | sept. 18 | sept. 24 | 19j | 7j |
| 1.4.1 | Introduction du Projet | sept. 18 | sept. 18 | 1j | 1j |
| 1.4.2 | Spécification | sept. 18 | sept. 18 | 1j | 1j |
| 1.4.3 | Analyse Fonctionnelle et Technique | sept. 19 | sept. 21 | 12j | 3j |
| 1.4.3.1 | Diagrammes simplifiés de séquence | sept. 19 | sept. 21 | Зј | Зј |
| 1.4.3.2 | Modéle métier | sept. 19 | sept. 21 | Зј | Зј |
| 1.4.3.3 | Diagramme de navigation | sept. 19 | sept. 21 | Зј | Зј |
| 1.4.3.4 | Outils et Méthodes utlisés | sept. 19 | sept. 21 | Зј | Зј |
| 1.4.4 | Conception allégée | sept. 22 | sept. 24 | 3j | 3j |
| 1.4.4.1 | Definition des classes + diagramme de classes , diagramme de composants , diagramme de déploiement | sept. 22 | sept. 24 | Зј | Зј |
| 1.4.5 | Dossier d'analyse de risques | sept. 18 | sept. 18 | 1j | 1j |
| 1.4.6 | Planifications prévisionnelle et réelle | sept. 18 | sept. 18 | 1j | 1j |

| Latitude | Coût | Assigné à | État d'avancement (%) |
|----------|------|---|-----------------------|
| | 0 | | 0 |
| 6j 5h | 0 | Anthony Devin, Antonin Aillaud, Jeremy Vaz Borges | 0 |
| 2j | 0 | Anthony Devin | 0 |
| 2j | 0 | Anthony Devin | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 6j | 0 | Jeremy Vaz Borges | 0 |
| | | Antonin Aillaud | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | Guillaume Rasolo | 0 |
| | 0 | Sebastien Melotte | 0 |
| | 0 | Johnny Mickael | 0 |
| | _ | Anthony Devin | 0 |
| | 0 | - | 0 |
| | _ | Jeremy Vaz Borges | 0 |
| 6j | 0 | Guillaume Rasolo | 0 |
| 6j | | | |
|) | 0 | Jeremy Vaz Borges | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Nom | Nom abrégé | Type | Groupe | Adresse électronique | Coût |
|-------------------|------------|---------|--------|----------------------|------|
| Jeremy Vaz Borges | | Travail | | | 0 |
| Anthony Devin | | Travail | | | 0 |
| Antonin Aillaud | | Travail | | | 0 |
| Guillaume Rasolo | | Travail | | | 0 |
| Sebastien Melotte | | Travail | | | 0 |
| Johnny Mickael | | Travail | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |